

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง

นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ย. 2566

ที่ ศธ 04002/ว5084 เรื่อง
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง (ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)

ด้วยจากการจัดทำข้อมูลงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา พบข้อมูลภายหลังจากงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมายผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ก่อสร้างหน่วยงานในสังกัดจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถเข้าไปใช้งานภายในอาคารได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างในรายการที่งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมายสามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อมาก่อสร้างในส่วนของงานที่เหลือภายหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการดังนี้

๑. เมื่อดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. กรณีงานจ้างก่อสร้างเป็นรายการงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย และยังคงเหลือวงดุงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้จัดทำประมาณการปริมาณงานและราคาของรายการก่อสร้างส่วนที่เหลือ พร้อมจัดทำเอกสารการแบ่งวงดุงาน วงดุการจ่ายเงิน และระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง เพื่อนำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป โดยให้ดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ร๕๐๙๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

ด้วยจากการจัดทำข้อมูลงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมายตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา พบข้อมูลว่าภายหลังจากงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมายผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ก่อสร้าง หน่วยงานในสังกัดจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถเข้าไปใช้งานภายในอาคารได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างในรายการที่งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อมาก่อสร้างในส่วนของงานที่เหลือภายหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. เมื่อดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. กรณีงานจ้างก่อสร้างเป็นรายการงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย และยังคงเหลือวงจางานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้จัดทำประมาณการปริมาณงานและราคาของรายการก่อสร้างส่วนที่เหลือพร้อมจัดทำเอกสารการแบ่งวงจางาน วงคการจ่ายเงิน และระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง เพื่อนำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณต่อไป โดยให้ดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(รณ วรชจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๒๓
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๖๖๗

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน