

แจเสียหาย 40 ล้านผุดโรงแรมครูฉาว "พินิจศักดิ์" ถกกรมธรรมาภิบาลทางออกเช่าที่ดิน ตั้งทีมสอบเฟ้นคนรับผิดชอบ

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ค. 2558

แจเสียหาย 40 ล้านผุดโรงแรมครูฉาว "พินิจศักดิ์" ถกกรมธรรมาภิบาลทางออกเช่าที่ดิน ตั้งทีมสอบเฟ้นคนรับผิดชอบ

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มอบหมายให้สำนักงาน สกสค. ไปหารือกับกรมธรรมาภิบาลเพื่อหาทางออกเรื่องที่ดินราชพัสดุที่สำนักงาน สกสค.ได้เช่าเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 360 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มอาจจะมีการระงับโครงการไปก่อน แต่สำนักงาน สกสค.ยังต้องเสียค่าเช่าที่ดินปีละ 1.4 ล้านบาทนั้น

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า จะหารือกับอธิบดีกรมธรรมาภิบาลเร็ววันนี้ว่าจะสามารถนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง คาดว่าน่าจะได้ผลสรุปภายในเดือน ก.ค.นี้ ส่วนการตั้งคณะทำงานฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบหาผู้ทำให้ สกสค.ได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้น คาดว่าจะลงนามตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าวได้ในเร็ววันนี้

แหล่งข่าวระดับสูงใน สกสค.เปิดเผยว่า สำนักงาน สกสค.ได้ทำการตรวจสอบการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาครู พบว่าอดีตบอร์ด สกสค.ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2553 โดยจ้างบริษัทผู้รับเหมารายหนึ่งเข้ามาดำเนินการและสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างเมื่อปี 2557 ที่ผ่านม แต่ก่อสร้างได้เพียงฐานรากและขึ้นเสาเอกไว้แค่เพียง 3 ต้นเท่านั้น ทำให้บอร์ด สกสค.ชุดเก่าต้องบอกยกเลิกสัญญาการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ในขณะที่บริษัทผู้รับเหมาดังกล่าวก็ได้ยื่นฟ้องสำนักงาน สกสค.ต่อศาลปกครองเรียกค่าเสียหายประมาณ 80 ล้านบาท โดยระบุถึงความเสียหายเกิดจากผู้บริหาร สกสค.ที่ขาดความชัดเจนในการดำเนินโครงการ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสำนักงาน สกสค.คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ทั้งเรื่องการเช่าที่ดิน ที่ต้องจ่ายให้กับกรมธรรมาภิบาล และจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เช่ารายเก่าที่ต้องย้ายออกไป ค่าเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ค่าใช้จ่ายต่างๆของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เป็นต้น.

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 4 กรกฎาคม 2558